

SHADOW

SAE 106

BUT MMI


IUT DE
TROYES

DEPARTEMENT
MMI



SITE INTERNET : TIM BURTON
SENINI HAFSA, SEURAT LOIS, ZERBAOUI-BOUSOUFA SAMIERA, TRAVERS LILAS

Diagramme WBS



Explication Diagramme WBS

PÉRIMÈTRE DU PROJET

INCLUS :

PAGES INFORMATIVES SUR LES FILMS,
PERSONNAGES ET INFLUENCES.
PAGE PARTENAIRES INTÉGRANT LES MEMBRES
DE L'ÉQUIPE ET LEURS PROJETS.
TÉLÉCHARGEMENT DES DOCUMENTS DE
GESTION DE PROJET (X, PLANNING, PLAN).
FONCTIONNALITÉS INTERACTIVES : ATELIERS,
CONCOURS ET COURS EN LIGNE.

EXCLUS :

ACCESSIBILITÉ AVANCÉE (MODE SOMBRE,
OPTIONS DE LANGUE).
FONCTIONNALITÉ DE SCROLL TO TOP.

SUPPOSITIONS ET LIMITES


ACCÈS STABLE À L'HÉBERGEMENT
ET AUX OUTILS DE DÉVELOPPEMENT.
BUDGET LIMITÉ NÉCESSITANT UNE
OPTIMISATION DES RESSOURCES.
CONTRAINTES TECHNIQUES LIÉES
AUX TECHNOLOGIES DE FRONT-END
ET BACK-END.

Le tableau des tâches

Tâche	Nombre de jours	Tâche précédente
Phase d'Initialisation	1j	Pas de tâche précédente
Répartition des rôles et rédaction des objectifs du projet	1j	Pas de tâche précédente
Réalisation de maquette et wireframe du site	1j	Répartition des rôles/objectifs
Réalisation de la Charte de Projet	1j	Réalisation de maquette/wireframe
Choisir les médias de notre page	1j	Phase d'initialisation
Rédiger le texte de présentation du groupe et des membres	1j	Choisir les médias
Développement du site	3j	Pas de tâche précédentes
Lier les PDF de gp sur notre page Partenaires	1j	Dev du site
Mise en ligne du site sur notre espace de travail	1j	Choisir les médias
Test et corrections du site	1j	Mise en ligne du site

Diagramme de GANTT

Diagramme de Gantt - Projet SHADOW (20 janvier - 5 février 2025)



Tâches=Planification & Collecte
Début=20-Jan
Fin=22-Jan
Responsable=Hafsa (Cheffe de projet)
Budget=250€

Tâches=Développement
Début=28-Jan
Fin=30-Jan
Responsable=Loïs (Développeur Back-End)
Budget=150€

Tâches=Conception & Maquette
Début=23-Jan
Fin=25-Jan
Responsable=Lilas (Graphiste)
Budget=125€

Tâches=Ajout des liens & Tests
Début=31-Jan
Fin=02-Feb
Responsable=Équipe
Budget=Non spécifié

Tâches=Design et Structure
Début=26-Jan
Fin=27-Jan
Responsable=Samiera (Intégrateur Front-End)
Budget=150€

Tâches=Optimisation & Révision
Début=03-Feb
Fin=04-Feb
Responsable=Équipe
Budget=Non spécifié

Explication du GANTT

INCLUS

- PLANIFICATION ET COLLECTE DES BESOINS.
- CONCEPTION GRAPHIQUE ET MAQUETTAGE.
- DÉVELOPPEMENT FRONT-END ET BACK-END.
- AJOUT DES FONCTIONNALITÉS INTERACTIVES ET TESTS.
- OPTIMISATION, RÉVISION ET CORRECTION DES BUGS.
- VALIDATION FINALE ET MISE EN LIGNE DU SITE.

EXCLUS

- FONCTIONNALITÉS D'ACCESSIBILITÉ AVANCÉES.
- SUPPORT MULTILINGUE ET OPTIONS DE PERSONNALISATION.

CONTRAINTES

- PLANIFICATION ET COLLECTE DES BESOINS.
- CONCEPTION GRAPHIQUE ET MAQUETTAGE.
- DÉVELOPPEMENT FRONT-END ET BACK-END.
- AJOUT DES FONCTIONNALITÉS INTERACTIVES ET TESTS.
- OPTIMISATION, RÉVISION ET CORRECTION DES BUGS.
- VALIDATION FINALE ET MISE EN LIGNE DU SITE.

SAE 106
JAN. 2025

AGENCY

SHADOW